

まちづくり通信

～笠幡駅前整備に向けて～

No. 2


…発行…
平成30年7月
川越市 都市計画部
都市整備課

平成30年度末の供用開始を目指して 笠幡駅前整備工事が始まります

住民の皆様には、日頃より、まちづくり行政にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記案内図のとおり、整備工事を行うこととなりました。

工事期間中、皆様には、ご不便をお掛けすることとなりますが、安全に十分配慮し、工事の早期完成に努めてまいりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。



| 7・8月間工事スケジュール | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| | 7月 | 8月 | |
| 道路築造工事 | 準備期間(測量作業・仮設工事) 下水道工事 | お盆休み (8/11～8/15) | 構造物撤去工事 埋設物工事 |
| 公衆トイレ工事 | | | |

※年間スケジュールは裏面に記載


7月～8月の工事場所



測量作業、仮設工事、下水道工事、
構造物撤去工事、埋設物工事：全域

工事のお知らせ

- 作業予定
月曜日から土曜日の午前8：30～午後5：30まで
 - 8/11(土)～8/15(水)はお盆休みのため、
工事はお休みです。
- ※上記「月間工事スケジュール」は、天候や他工事により期間・内容に変更が生じる場合がございます。



川越市マスコットキャラクター
ときも

施工業者 初雁興業株式会社
担当 中野
TEL：049-231-1279

※裏面の「笠幡駅前整備工事について」もご覧ください。

お問い合わせ先：川越市 都市計画部 都市整備課 市街地整備担当
所在地：川越市元町1丁目3番地1 川越市役所5階
TEL：049-224-5964 (直通)
E-mail：toshiseibi@city.kawagoe.saitama.jp

笠幡駅前整備工事について

ご不便をおかけしますが、
事業へのご理解、ご協力をお願いたします



川越市マスコットキャラクター
ときも



○整備内容

駅前広場 : 面積=約2,200㎡
 アクセス道路: 延長=約35m
 幅員=14m
 2車線道路
 その他施設 : 思いやり乗降場
 公衆トイレ等

○供用開始予定

平成30年度末

完成イメージ図



現地の状況



※イメージ図につき、実際の整備内容とは異なる場合があります。

年間工事スケジュール

| | 予定 | 平成30年7月～9月 | 10月～12月 | 平成31年1月～2月 | 施行者 |
|---------|--------|------------|---------|------------|-------------------------------------|
| 道路築造工事 | 7月～2月 | | | | 川越市都市計画部都市整備課 工事名:市道8111号線道路整備工事 |
| 公衆トイレ工事 | 7月～2月 | | | | |
| 通路整備工事 | 11月～2月 | | | | |