

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	社資（交通安全）工事（府川工区その２）
公共工事の場所	川越市大字府川地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、当該交差点の慢性的な渋滞緩和や国道２５４号へのアクセス向上を図るため、交差点整備工事を実施するものである。 工事延長＝１８２．６ｍ 幅員＝１０．１～１７．５ｍ 排水工 １９８ｍ 縁石工 １４１ｍ 路盤工 １０５７ｍ^２ 表層工 １８２５ｍ^２ 基層工 １４８０ｍ^２
工事着工の時期（当初）	令和 ６年１０月 ８日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年 ３月１３日
契約の相手方の称号、名称	初野建材工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市川越２３６３－３
契約金額（当初・税込）	89,815,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：Ａ 地域要件：市内本店（２３）・市内営業所（８）・県内業者（２６２） 対象業者：２９３者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	91日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、当該交差点の慢性的な渋滞緩和や国道２５４号へのアクセス向上を図るため、交差点整備工事を実施するものである。 工事延長＝１８２．６ｍ 幅員＝１０．１～１７．５ｍ 排水工 １９８ｍ 縁石工 １４１ｍ 路盤工 １０５７ｍ^２ 表層工 １８２５ｍ^２ 基層工 １４８０ｍ^２
変更理由	道路内の既設埋設管が支障となり、一部工事を施工することが出来ず、既設埋設管を移設する必要性が生じたため、工期内に工事を完成することが出来ないので工期延長をするものである。