

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市大東市民センター非常用電源設備設置工事
公共工事の場所	川越市豊田本5丁目16番地1
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	大東市民センターに非常用電源設備を設置するものである。 ・電気設備工事 一式 ・本工事は、「週休二日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年 9月 9日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	株式会社明電社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大塚1-29
契約金額（当初・税込）	41,998,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：電気 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：9者
担当課（予算課）	市民部 地域づくり推進課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,245,200円
変更後の 公共工事の概要	大東市民センターに非常用電源設備を設置するものである。 ・電気設備工事 一式 ・本工事は、「週休二日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。
変更理由	スコットトランス盤がEPS内へ納めることが困難なサイズであることから、設置場所を屋外へ変更するため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（（30）寺山用水）
公共工事の場所	川越市大字寺山地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、（30）寺山用水において老朽化した既存護岸を改修することにより流下能力を改善し、水路環境の向上を図るものである。</p> <p>本工事は「余裕期間設定工事（工事開始日令和7年9月1日）」及び、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長＝126.0m U形水路工 L=120.6m その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 9月 1日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月11日
契約の相手方の商号、名称	猪鼻工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市山田1712-3
契約金額（当初・税込）	47,245,000円
入札参加条件	<p>〈入札参加条件〉</p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（29）</p> <p>対象業者：29者</p>
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 3,305,500円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、（30）寺山用水において老朽化した既存護岸を改修することにより流下能力を改善し、水路環境の向上を図るものである。</p> <p>本工事は「余裕期間設定工事（工事開始日令和7年9月1日）」及び、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長＝126.0m U形水路工 L=120.6m その他 一式</p>
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、土留支保工において用いるアルミ矢板の規格及び設置延長を変更する必要があることが判明したため変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（36-26）
公共工事の場所	川越市豊田本3丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し、水路環境の向上等を図るものである。 本工事は「余裕期間設定工事（工事開始期限令和7年11月25日）」である。 本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長 = 91.0m U形水路工（W400×H800） = 91.0m 自由勾配側溝工（W300×H600） = 60.0m 自由勾配側溝工（W300×H500） = 5.0m 自由勾配側溝工（W300×H400） = 15.0m 自由勾配側溝工（W300×H300） = 3.0m ボックスカルバート工（W300×H300） = 4.0m 現場打ち集水構工 = 1基 撤去工 一式 その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年10月14日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月11日
契約の相手方の商号、名称	有限会社リオン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鹿飼848
契約金額（当初・税込）	17,836,500円
入札参加条件	<p><入札参加条件> 業種：土木 格付：B、C 地域要件：市内本店 対象業者：76者</p>
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	14日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し、水路環境の向上等を図るものである。 本工事は「余裕期間設定工事（工事開始期限令和7年11月25日）」である。 本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長 = 91.0m U形水路工（W400×H800） = 91.0m 自由勾配側溝工（W300×H600） = 60.0m 自由勾配側溝工（W300×H500） = 5.0m 自由勾配側溝工（W300×H400） = 15.0m 自由勾配側溝工（W300×H300） = 3.0m ボックスカルバート工（W300×H300） = 4.0m 現場打ち集水構工 = 1基 撤去工 一式 その他 一式</p>
変更理由	<p>原設計に基づき工事に着手しようとしたところ、工事の際に支障となる電柱の移設に時間を要し、工事着手が当初の想定よりも遅れてしまった為、変更するものである。</p> <p>。</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（36-38）
公共工事の場所	川越市大字小室地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。</p> <p>本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始期限は令和7年11月4日）」である。本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長＝6.8m</p> <p>U形水路工(W600×H1200)＝6.6m</p> <p>現場打ち水路工(W600×H1300)＝2m</p> <p>その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年11月 4日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	環衛設備工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鴨田1-1-44
契約金額（当初・税込）	14,526,600円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>営業種目：土木 格付：B、C 地域要件：市内本店 対象業者：77者</p>
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 75,900円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。</p> <p>本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始期限は令和7年11月4日）」である。本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長＝6.8m</p> <p>U形水路工(W600×H1200)＝6.6m</p> <p>現場打ち水路工(W600×H1300)＝2m</p> <p>その他 一式</p>
変更理由	原設計に基づき、工事に着手したところ、水路に隣接する地権者よりあった水田からの排水管設置要望に伴い、設計変更を行うものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	準用河川天の川護岸改修工事
公共工事の場所	川越市大字小堤地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、準用河川天の川において老朽化した既存護岸を改修し、流下能力を確保するものである。</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長 = 182.9m L形水路 L = 169.4m その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 6月30日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	米川興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市宮元町50-12
契約金額（当初・税込）	84,411,800円
入札参加条件	<p><入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者</p>
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	14日増
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 4,064,500円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、準用河川天の川において老朽化した既存護岸を改修し、流下能力を確保するものである。</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長 = 182.9m L形水路 L = 169.4m その他 一式</p>
変更理由	<p>左岸側の施工を行っていたところ、道路側コンクリート構造物下の土の抜けを確認したため、舗装工の数量を追加するものである。また、そのコンクリート撤去および舗装復旧に不測の日数を要するため、工事期間を延長する。</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立川越小学校大規模改造（外部）工事
公共工事の場所	川越市郭町1丁目1番地1
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立川越小学校の大規模改造（外部）工事である。 構造・規模 普通教室棟：RC造地上3階建 管理・普通・特別教室棟：RC造地上3階建 （渡り廊下のみ） ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年 9月 2日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	株式会社安東工務店
契約の相手方の住所	埼玉県狭山市入間川2-30-17
契約金額（当初・税込）	61,417,400円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店（21）・市内営業所（0）・県内業者（64） 対象業者：85者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 3,504,600円
変更後の 公共工事の概要	川越市立川越小学校の大規模改造（外部）工事である。 構造・規模 普通教室棟：RC造地上3階建 管理・普通・特別教室棟：RC造地上3階建 （渡り廊下のみ） ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式
変更理由	【変更理由】 ・調査の結果、改修が必要な箇所が判明したため。 ・ポリサルファイド系は、塗装適性が低いため。 ・既存の管径が75φだったため。 ・内部使用状況により、施工ができないため。 ・ノンスリップ新設に支障があるため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 6 1 5 6 号線改良工事
公共工事の場所	川越市中台 3 丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、中台 3 丁目地内にある生活道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。 本工事は「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」である。 工事大要 工事延長 34.7m 幅員 6.2m L型側溝 33m 表層工 191㎡ 路盤工 64 ㎡ 擬木柵設置 27m
工事着工の時期（当初）	令和 7年11月25日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 2月16日
契約の相手方の商号、名称	株式会社志奈建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市古谷本郷 6 2 2 - 1
契約金額（当初・税込）	5,496,700円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：36者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 708,400円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、中台 3 丁目地内にある生活道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。 本工事は「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」である。 工事大要 工事延長 34.7m 幅員 6.2m L 型側溝 33m 表層工 174 ㎡ 路盤工 64 ㎡ 擬木柵設置 26m
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、仕様書にて示した規格の擬木柵の製造が現在行われておらず、発注の見込みが見つからないことから、当初設計の代替品となる製品にて施工を行うものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（36-14）
公共工事の場所	川越市上野田町地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、素掘り水路の法面が崩れ、流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上を図るものである。 本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。 工事延長 = 86.4 m 組立水路工（W2500×H1200）= 85.0 m その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年10月14日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	株式会社オダケン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市今福1024-17
契約金額（当初・税込）	27,559,400円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：42者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 921,800円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、素掘り水路の法面が崩れ、流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上を図るものである。 本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。 工事延長 = 86.4 m 組立水路工（W2500×H1200）= 85.0 m その他 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、建設発生土の一部が第4種建設発生土として処分出来ず、不良土（草・根混じり）として処分することとなったため、変更を行うものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	(仮称) 新宿町1丁目広場整備工事 (その1)
公共工事の場所	川越市新宿町1丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要 (当初)	<p>本工事は、(仮称) 新宿町1丁目広場の整備を行うものである。 本工事は、「週休2日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。 広場整備面積 11,855m²</p> <p>敷地造成工 一式、雨水排水設備工、一式、園路広場整備工 一式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式、公園施設等撤去・移設工 一式</p>
工事着工の時期 (当初)	令和 7年 6月17日
工事完成の時期 (当初)	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	川越コンクリート工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市通町12-9
契約金額 (当初・税込)	108,091,500円
入札参加条件	<p><入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者</p>
担当課 (予算課)	都市計画部 公園整備課
担当課 (工事担当課)	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	18日増
変更契約金額 (税込) ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、(仮称) 新宿町1丁目広場の整備を行うものである。 本工事は、「週休2日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。 広場整備面積 11,855m²</p> <p>敷地造成工 一式、雨水排水設備工、一式、園路広場整備工 一式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式、公園施設等撤去・移設工 一式</p>
変更理由	<p>原設計に基づき工事に着手したところ、関連工事が不調となったことにより、施工時期が重複し、当初予定していた時期に工事を行うことができないため、工期の延長を行うものです。</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	(仮称) 宮元町多目的グラウンド電気設備工事
公共工事の場所	川越市宮元町地内
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要 (当初)	(仮称) 宮元町多目的グラウンド整備に係る電気設備工事である。 1 電気設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。
工事着工の時期 (当初)	令和 7年10月 1日
工事完成の時期 (当初)	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	株式会社共和エレクト
契約の相手方の住所	埼玉県川越市福田975-4
契約金額 (当初・税込)	18,984,900円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：電気 格付：AまたはB 地域要件：市内本店 対象業者：21者
担当課 (予算課)	文化スポーツ部 スポーツ振興課
担当課 (工事担当課)	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	18日増
変更契約金額 (税込) ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	(仮称) 宮元町多目的グラウンド整備に係る電気設備工事である。 1 電気設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。
変更理由	関連するトイレ整備工事が終了しないと電気工事が出来ない部分があり、工期内に工事を完了させることができないため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	(仮称) 砂新田6丁目公園整備工事
公共工事の場所	川越市砂新田6丁目地内
公共工事の種別	造園工事業
公共工事の概要(当初)	<p>本工事は、(仮称) 砂新田6丁目公園の整備を行うものである。 本工事は、「週休2日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。 公園面積 1,849m²</p> <p>敷地造成工 一式、植栽工 一式、給水設備工 一式、雨水排水設備工 一式、汚水排水設備工 一式、園路広場整備工 一式、遊戯施設整備工 一式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式</p>
工事着工の時期(当初)	令和 7年10月28日
工事完成の時期(当初)	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	株式会社田島造園
契約の相手方の住所	埼玉県川越市城下町38-6
契約金額(当初・税込)	26,997,300円
入札参加条件	<p>〈入札参加条件〉 業種：造園 地域要件：市内本店 対象業者：24者</p>
担当課(予算課)	都市計画部 公園整備課
担当課(工事担当課)	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	14日増
変更契約金額(税込) ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、(仮称) 砂新田6丁目公園の整備を行うものである。 本工事は、「週休2日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。 公園面積 1,849m²</p> <p>敷地造成工 一式、植栽工 一式、給水設備工 一式、雨水排水設備工 一式、汚水排水設備工 一式、園路広場整備工 一式、遊戯施設整備工 一式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式</p>
変更理由	<p>原設計に基づき工事に着手したところ、除草対策として、コンクリートの打設を行う必要が生じ、工期内に工事を終わらせることができないため、工期の延長を行うものです。</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	(仮称) 新宿町1丁目広場整備工事 (その2)
公共工事の場所	川越市新宿町1丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要 (当初)	<p>本工事は、(仮称) 新宿町1丁目広場の整備を行うものである。 本工事は、「週休2日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。 広場整備面積 11,855m²</p> <p>敷地造成工 一式、植栽工 一式、遊戯施設整備工 一式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式、建築施設組立設置工 一式</p>
工事着工の時期 (当初)	令和 7年10月 1日
工事完成の時期 (当初)	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	初野建材工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市川越2363-3
契約金額 (当初・税込)	121,055,000円
入札参加条件	業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者
担当課 (予算課)	都市計画部 公園整備課
担当課 (工事担当課)	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	18日増
変更契約金額 (税込) ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、(仮称) 新宿町1丁目広場の整備を行うものである。 本工事は、「週休2日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。 広場整備面積 11,855m²</p> <p>敷地造成工 一式、植栽工 一式、遊戯施設整備工 一式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式、建築施設組立設置工 一式</p>
変更理由	<p>原設計に基づき工事に着手したところ、関連工事が不調となったことにより、施工時期が重複し、当初予定していた時期に工事を行うことができないため、工期の延長を行うものです。</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	(仮称) 宮元町多目的グラウンド遊具等整備工事
公共工事の場所	川越市宮元町地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要 (当初)	本工事は、「週休2日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。 施設面積 5,696m ² 公園土工 一式、遊戯施設整備工 一式、サービス施設整備工 一式、建築施設組立設置工 一式、植栽工 一式
工事着工の時期 (当初)	令和 7年10月 1日
工事完成の時期 (当初)	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	株式会社山岸造園
契約の相手方の住所	埼玉県川越市久下戸4482
契約金額 (当初・税込)	45,059,300円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者
担当課 (予算課)	文化スポーツ部 スポーツ振興課
担当課 (工事担当課)	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	18日増
変更契約金額 (税込) ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休2日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。 施設面積 5,696m ² 公園土工 一式、遊戯施設整備工 一式、サービス施設整備工 一式、建築施設組立設置工 一式、植栽工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、関連工事が不調となったことにより、施工時期が重複し、当初予定していた時期に工事を行うことができないため、工期の延長を行うものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	久下戸跨線橋耐震補強及び補修工事（その2）
公共工事の場所	川越市大字久下戸地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき久下戸跨線橋の耐震補強及び補修工事を実施するものである。</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>久下戸跨線橋 橋長L=241.4m 幅員W=6.5m</p> <p>工場製作工 一式 耐震補強工 一式 補修工 一式</p> <p>撤去工 一式 仮設工 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 8月12日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月17日
契約の相手方の商号、名称	株式会社田村工業所
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡181-12
契約金額（当初・税込）	96,783,500円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者</p> <p>※本案件は、取り分け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	14日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき久下戸跨線橋の耐震補強及び補修工事を実施するものである。</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>久下戸跨線橋 橋長L=241.4m 幅員W=6.5m</p> <p>工場製作工 一式 耐震補強工 一式 補修工 一式</p> <p>撤去工 一式 仮設工 一式</p>
変更理由	<p>耐震補強工において、支承を橋りょうの条件に合わせて製作したところ、不測の日数を要し、工期内に工事を完成させることが出来ないため、工期を延長するものである。</p> <p>。</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	(仮称) 宮元町多目的グラウンド整備工事
公共工事の場所	川越市宮元町地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要 (当初)	本工事は、宮元町地内において、多目的グラウンドを整備するものである。 施設面積 5,696m ² 敷地造成工 一式、公園土工 一式、法面工 一式、給水設備工 一式、雨水排水設備工 一式、汚水排水設備工 一式、園路広場整備工 一式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式、構造物撤去工 一式
工事着工の時期 (当初)	令和 7年 6月30日
工事完成の時期 (当初)	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	初雁興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1705-2
契約金額 (当初・税込)	104,558,300円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者
担当課 (予算課)	文化スポーツ部 スポーツ振興課
担当課 (工事担当課)	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	18日増
変更契約金額 (税込) ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、宮元町地内において、多目的グラウンドを整備するものである。 施設面積 5,696m ² 敷地造成工 一式、公園土工 一式、法面工 一式、給水設備工 一式、雨水排水設備工 一式、汚水排水設備工 一式、園路広場整備工 一式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式、構造物撤去工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、関連工事が不調となったことにより、施工時期が重複し、当初予定していた時期に工事を行うことができないため、工期の延長を行うものです。