

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 0 0 7 0 号線改良工事
公共工事の場所	川越市豊田本 2 丁目地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、豊田本 2 丁目地内ほかにある幹線道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。（債務負担行為設定済） 本工事は「週休 2 日制適用工事（閉所型 完全週休 2 日（土日）」である。 工事延長 9 5 . 2 m 幅員 1 0 . 7 5 m 路床安定処理工 2 8 7 m² 側溝工 7 8 m 表層工 8 5 6 m² 基層工 8 5 6 m² 路盤工 2 8 7 m²
工事着工の時期（当初）	令和 8 年 3 月 4 日
工事完成の時期（当初）	令和 8 年 7 月 10 日
契約の相手方の商号、名称	株式会社田端工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波町 3 - 1 6 - 3
契約金額（当初・税込）	26,688,200 円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：4 2 者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	21 日 増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、豊田本 2 丁目地内ほかにある幹線道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。（債務負担行為設定済） 本工事は「週休 2 日制適用工事（閉所型 完全週休 2 日（土日）」である。 工事延長 9 5 . 2 m 幅員 1 0 . 7 5 m 路床安定処理工 2 8 7 m² 側溝工 7 8 m 表層工 8 5 6 m² 基層工 8 5 6 m² 路盤工 2 8 7 m²
変更理由	東京電力による電柱移設が完了していないことにより、工事を予定どおり完了することが困難なため、工期を延長するものである。