

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 0 0 7 0 号線改良工事
公共工事の場所	川越市豊田本 2 丁目地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、豊田本 2 丁目地内ほかにある幹線道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。（債務負担行為設定済） 本工事は「週休 2 日制適用工事（閉所型 完全週休 2 日（土日）」である。 工事延長 9 5 . 2 m 幅員 1 0 . 7 5 m 路床安定処理工 2 8 7 m² 側溝工 7 8 m 表層工 8 5 6 m² 基層工 8 5 6 m² 路盤工 2 8 7 m²
工事着工の時期（当初）	令和 8 年 3 月 4 日
工事完成の時期（当初）	令和 8 年 7 月 10 日
契約の相手方の商号、名称	株式会社田端工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波町 3 - 1 6 - 3
契約金額（当初・税込）	26,688,200 円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：4 2 者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 526,900 円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、豊田本 2 丁目地内ほかにある幹線道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。（債務負担行為設定済） 本工事は「週休 2 日制適用工事（閉所型 完全週休 2 日（土日）」である。 工事延長 9 5 . 2 m 幅員 1 0 . 7 5 m 路床安定処理工 2 8 7 m² 側溝工 7 8 m 表層工 8 5 6 m² 基層工 8 5 6 m² 路盤工 2 8 7 m²
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、室内 CBR 配合試験を行った結果、設計 CBR 3 以上の強度が確認できたため、路床安定処理工を行わないよう変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 0 0 4 6 号線舗装整備工事
公共工事の場所	川越市砂新田 2 丁目地内ほか
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、道路の適切な維持管理を目的に、舗装を打換えるものである。（債務負担行為設定済） 本工事は「週休 2 日制適用工事（現場閉所型 完全週休 2 日（土日））」の対象工事である。 工事延長＝4 4 4. 2 m 幅員＝3. 3 0～6. 5 0 m 舗装工＝2, 6 2 0 m² 区画線工＝一式 雑工＝一式
工事着工の時期（当初）	令和 8 年 3 月 10 日
工事完成の時期（当初）	令和 8 年 6 月 29 日
契約の相手方の商号、名称	米川興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市宮元町 5 0 － 1 2
契約金額（当初・税込）	29, 494, 300 円
入札参加条件	< 入札参加条件 > 業種：舗装 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：2 7 者
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 524, 700 円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、道路の適切な維持管理を目的に、舗装を打換えるものである。（債務負担行為設定済） 本工事は「週休 2 日制適用工事（現場閉所型 完全週休 2 日（土日））」の対象工事である。 工事延長＝4 4 4. 2 m 幅員＝3. 3 0～6. 5 0 m 舗装工＝2, 6 2 0 m² 区画線工＝一式 雑工＝一式
変更理由	原設計に基づき事前測量を行ったところ、既存舗装が当初想定していたよりも厚く、また切削厚が 1 0 c m に満たないため、路面掘削及び不陸整正において施工内容の変更を行う必要が生じ、設計変更を行うものです。 また、契約課長通知の「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置（川契第 1 号 令和 8 年 4 月 6 日）に該当するため、単価適用年月を変更するものです。