

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 0 0 5 8 号線改良工事
公共工事の場所	川越市大字今福地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、大字今福地内にある幹線道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。（債務負担行為設定済） 本工事は「週休 2 日制適用工事（閉所型 完全週休 2 日（土日）」である。 工事延長 2 5 9 . 5 m 縁石工 2 6 0 m 幅員 6 . 9 ～ 9 . 9 m 舗装工 2 0 5 1 m 2 側溝工 2 4 9 m 雑工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 8 年 3 月 6 日
工事完成の時期（当初）	令和 8 年 9 月 25 日
契約の相手方の商号、名称	株式会社中里組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市神明町 1 3 - 8
契約金額（当初・税込）	74, 140, 000 円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：2 9 者 ※本案件は、総合評価方式で行う。
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 3, 579, 400 円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、大字今福地内にある幹線道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。（債務負担行為設定済） 本工事は「週休 2 日制適用工事（閉所型 完全週休 2 日（土日）」である。 工事延長 2 5 9 . 5 m 縁石工 2 6 0 m 幅員 6 . 9 ～ 9 . 9 m 舗装工 1 7 6 5 m 2 側溝工 2 4 8 m 雑工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、沿道企業との協議の結果、舗装範囲を変更するものである。 また、「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に該当するため、単価適用年月を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市民聖苑やすらぎのさと照明器具改修工事
公共工事の場所	川越市大字小仙波 8 6 7 番地 1
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	川越市民聖苑やすらぎのさとの照明器具を改修するものである。（債務負担行為設定済） 電気設備工事 一式 ・本工事は、「週休二日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年12月23日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 9月29日
契約の相手方の商号、名称	株式会社共和エレクト
契約の相手方の住所	埼玉県川越市福田 9 7 5 - 4
契約金額（当初・税込）	75,474,300円
入札参加条件	＜入札参加条件＞ 業種：電気 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：9
担当課（予算課）	市民部 斎場
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	31日増
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,475,100円
変更後の 公共工事の概要	川越市民聖苑やすらぎのさとの照明器具を改修するものである。（債務負担行為設定済） 電気設備工事 一式 ・本工事は、「週休二日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 【変更概要】 ・第3、4、5式場のロビー、及び会葬者控室の照明器具追加 ・各遺族控室内のミニキッチンに付属の照明器具改修
変更理由	施設管理者との協議によるもの