

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立鯨井中学校大規模改造（外部）工事
公共工事の場所	川越市大字鯨井562番地2
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立鯨井中学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 管理・普通・特別教室棟 R C造 地上4階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月27日
工事完成の時期（当初）	令和 7年11月14日
契約の相手方の商号、名称	株式会社高橋工務店
契約の相手方の住所	埼玉県川越市砂新田1787-1
契約金額（当初・税込）	51,571,300円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,452,000円
変更後の 公共工事の概要	川越市立鯨井中学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 管理・普通・特別教室棟 R C造 地上4階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。
変更理由	1 建具改修仕様の一部変更 2 建具金物交換の一部取りやめ 3 外壁補修箇所数の変更 4 天井裏換気パイプ交換箇所数の変更 工事発注後に既存建具に不具合が生じたことによる、主管課要望のため 既存建具メーカー後継品がないため 足場設置後の外壁調査で劣化箇所の増減が生じたため 既存箇所数との相違があったため

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（３４－１０）
公共工事の場所	川越市今成２丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、素堀り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。 本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 工事延長＝１２３ｍ 組立水路工（Ｗ５００×Ｈ５００）＝１２３ｍ 雑工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ７年 ７月３０日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年１２月 ３日
契約の相手方の商号、名称	株式会社オガワ工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市石原町２－１４－６
契約金額（当初・税込）	13,742,300円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：B、C 地域要件：市内本店 対象業者：７６者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 234,300円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、素堀り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。 本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 工事延長＝１２３ｍ 組立水路工（Ｗ５００×Ｈ５００）＝１２３ｍ 雑工 一式
変更理由	原設計に基づき着手したところ、整備する水路の勾配を変える必要が生じたため、変更を行うものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	河越館跡駐車場撤去工事
公共工事の場所	川越市大字上戸地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、現在の河越館跡史跡公園利用者駐車場として借地している土地を、借地前の状態（畑）に戻すことを目的として工事である。 本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」である。 工事面積 1 6 1 0 . 0 m² 残土処理 2 4 0 m² 黒土搬入・敷均し 1 6 0 m²
工事着工の時期（当初）	令和 7年 7月30日
工事完成の時期（当初）	令和 7年10月29日
契約の相手方の商号、名称	合同会社生天目総合
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下広谷 5 0 4 － 9
契約金額（当初・税込）	9, 253, 200円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：4 1 者
担当課（予算課）	教育総務部 文化財保護課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1, 158, 300円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、現在の河越館跡史跡公園利用者駐車場として借地している土地を、借地前の状態（畑）に戻すことを目的として工事である。 工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」である。 （変更前） 工事面積 1 6 1 0 . 0 m² 残土処理 2 4 0 m² 黒土搬入・敷均し 1 6 0 m² （変更後） 工事面積 1 6 1 0 . 0 m² 残土処理 2 4 0 m³ 黒土搬入・敷均し 2 4 0 m³
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、地権者対応により、掘削等の工種の追加や客土（黒土）の数量が増加したため、変更するものである。