

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 4 1 3 3 号線改良工事
公共工事の場所	川越市大字古谷本郷地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、大字古谷本郷地内にある生活道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。</p> <p>本工事は、「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>工事延長           141.5m</p> <p>幅員                 7.0m</p> <p>排水構造物工       46m</p> <p>路床置換            92m<sup>3</sup></p>
工事着工の時期（当初）	令和 7 年 9 月 16 日
工事完成の時期（当初）	令和 7 年 12 月 22 日
契約の相手方の商号、名称	有限会社島田水道工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市古谷上 5 6 8 9 - 2
契約金額（当初・税込）	12,538,900 円
入札参加条件	<p>&lt; 入札参加条件 &gt;</p> <p>業種：土木   格付：B   地域要件：市内本店   対象業者：42 者</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし										
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 308,000円										
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、大字古谷本郷地内にある生活道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。</p> <p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>工事大要</th><th>変更工事大要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事延長            141.5m</td><td>工事延長            141.5m</td></tr> <tr> <td>幅員                    7.0m</td><td>幅員                    7.0m</td></tr> <tr> <td>排水構造物工        46m</td><td>排水構造物工        46m</td></tr> <tr> <td>路床置換              92m<sup>3</sup></td><td>路床置換              92m<sup>3</sup></td></tr> </tbody> </table>	工事大要	変更工事大要	工事延長            141.5m	工事延長            141.5m	幅員                    7.0m	幅員                    7.0m	排水構造物工        46m	排水構造物工        46m	路床置換              92m <sup>3</sup>	路床置換              92m <sup>3</sup>
工事大要	変更工事大要										
工事延長            141.5m	工事延長            141.5m										
幅員                    7.0m	幅員                    7.0m										
排水構造物工        46m	排水構造物工        46m										
路床置換              92m <sup>3</sup>	路床置換              92m <sup>3</sup>										
変更理由	<p>原設計に基づき工事に着手したところ、側溝の縦断勾配を、流末に対し適切な勾配となるように、インバートコンクリートを敷設するよう変更するものである。</p>										