

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 0 0 2 3 号線舗装整備工事
公共工事の場所	川越市大字鴨田地内
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、道路の適切な維持管理を目的に、舗装を打換えるものである。</p> <p>本工事は「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長＝3 6 0． 0 m</p> <p>幅員＝6． 9 0～1 0． 9 0 m</p> <p>舗装工＝表層・基層：3， 6 3 0 m²</p> <p>区画線工＝一式</p> <p>防護柵工＝一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7 年10月 1 日
工事完成の時期（当初）	令和 8 年 1 月19 日
契約の相手方の商号、名称	株式会社関東建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市上寺山 1 7 1 － 1
契約金額（当初・税込）	40, 166, 500 円
入札参加条件	<p>< 入札参加条件 ></p> <p>業種：舗装 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：2 6 者</p>
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 207, 900 円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、道路の適切な維持管理を目的に、舗装を打換えるものである。</p> <p>本工事は「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長＝3 6 0． 0 m</p> <p>幅員＝6． 8 7～1 0． 8 4 m</p> <p>舗装工＝表層・基層：3， 6 4 0 m²</p> <p>区画線工＝一式</p> <p>防護柵工＝一式</p>
変更理由	<p>本工事を着手するにあたり、滞水が発生しない縦横断を計画したところ、舗装の切削厚に変更が生じたため、設計変更を行うものである。</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（３３－９）
公共工事の場所	川越市大字寺山地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。</p> <p>本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長 ＝ ２０４ ｍ</p> <p>自由勾配側溝工（W500×H500） ＝ ２５ ｍ</p> <p>自由勾配側溝工（W500×H600） ＝ ９１ ｍ</p> <p>自由勾配側溝工（W500×H700） ＝ ６０ ｍ</p> <p>樹設置工 一式</p> <p>その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 ７年 ７月30日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年12月 １日
契約の相手方の商号、名称	有限会社野口建材
契約の相手方の住所	埼玉県川越市牛子 6
契約金額（当初・税込）	18,955,200円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：41者</p>
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 550,000円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。</p> <p>本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長 ＝ ２０４ ｍ</p> <p>自由勾配側溝工（W500×H500） ＝ ２５ ｍ</p> <p>自由勾配側溝工（W500×H600） ＝ ９１ ｍ</p> <p>自由勾配側溝工（W500×H700） ＝ ６０ ｍ</p> <p>樹設置工 一式</p> <p>その他 一式</p>
変更理由	<p>原設計に基づき工事に着手したところ、現場の建設発生土の状態から、建設発生土の規格を変更するものである。</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立川鶴保育園外壁等改修工事
公共工事の場所	川越市川鶴2丁目12番地2
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、川越市立川鶴保育園の外壁等を改修する工事である。</p> <p>建築工事一式</p> <p>【建物概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建設年 昭和59年度 ・規模 鉄筋コンクリート造 2階建 <p>・本工事は、「余裕工期設定工事（工事開始期限令和7年9月1日）」である。</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 7月 1日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 2月27日
契約の相手方の商号、名称	株式会社横田住建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市砂新田2-7-3
契約金額（当初・税込）	64,959,400円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21者</p>
担当課（予算課）	こども未来部 保育課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 3,366,000円
変更後の 公共工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁補修箇所数の変更 ・ルーフバルコニーの仕様の変更 ・既存ルーフバルコニーの防水材の撤去
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・足場設置後、外壁調査を実施した結果、爆裂、浮き等の数量が増加したため。 ・設計図書では、温度差からくるゴムチップの伸び縮みにより防水層を傷める危険性があることが判明した。このことから、仕様を変更とする。 ・既存ルーフバルコニーのゴムチップ弾性材と共に既存シート防水と一緒に剥がれてしまうため、既存シート防水の撤去とする。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立脇田新町保育園外壁等改修工事
公共工事の場所	川越市脇田新町 1 8 番地 9
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、川越市立脇田新町保育園の外壁等を改修する工事である。</p> <p>建築工事一式 電気設備工事一式</p> <p>【建物概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建設年 平成 1 0 年度 ・規模 鉄筋コンクリート造 2 階建 ・本工事は、「余裕工期設定工事（工事開始期限令和 7 年 9 月 1 日）」である。
工事着工の時期（当初）	令和 7 年 6 月 30 日
工事完成の時期（当初）	令和 8 年 2 月 27 日
契約の相手方の商号、名称	株式会社横田住建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市砂新田 2 - 7 - 3
契約金額（当初・税込）	55,374,000 円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：2 1 者</p>
担当課（予算課）	こども未来部 保育課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 3,421,000 円
変更後の 公共工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁補修箇所数の変更 ・ルーフバルコニーの仕様の変更 ・駐輪場屋根の仕様の変更
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・足場設置後、外壁調査を実施した結果、爆裂、浮き等の数量が増加したため。 ・設計図書では、温度差からくるゴムチップの伸び縮みにより防水層を傷める危険性があることが判明した。このことから、仕様を変更とする。 ・現地確認を行ったところ、駐輪場屋根全面ウレタン塗膜防水となっているため、全面ウレタン塗膜防水に仕様を変更とする。