

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（（４０）長瀬川）
公共工事の場所	川越市大字大袋地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により機能を改善し、水路環境の向上を図るものである。</p> <p>本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」である。 本工事は「余裕期間設定工事（工事開始期限令和７年１１月１日）」である。 工事延長＝２１ｍ ボックスカルバート（W２５００×H１５００）＝２１ｍ その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 ７年10月 1日
工事完成の時期（当初）	令和 ８年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	株式会社亀田建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡２６２３－３
契約金額（当初・税込）	23,760,000円
入札参加条件	<p><入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：４１者</p>
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 2,269,300円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により機能を改善し、水路環境の向上を図るものである。</p> <p>本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」である。 本工事は「余裕期間設定工事（工事開始期限令和７年１１月１日）」である。 工事延長＝２１ｍ ボックスカルバート（W２５００×H１５００）＝２１ｍ その他 一式</p>
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、想定していた製品では施工出来ないことが判明したため、製品等を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（（35）小ヶ谷用水路ほか）
公共工事の場所	川越市今成2丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により機能を改善し、水路環境の向上を図るものである。</p> <p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。 工事延長＝68m プレキャストL形水路（H900×W1800）＝29m プレキャストL形水路（H1000×W2300）＝1m プレキャストL形水路（H900×W2300）＝33m ボックスカルバート（H900×W2300）＝4m その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年10月14日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	株式会社田端工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波町3-16-3
契約金額（当初・税込）	27,495,600円
入札参加条件	<p><入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：42者</p>
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 2,175,800円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により機能を改善し、水路環境の向上を図るものである。</p> <p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。 工事延長＝68m プレキャストL形水路（H900×W1800）＝29m プレキャストL形水路（H1000×W2300）＝1m プレキャストL形水路（H900×W2300）＝33m ボックスカルバート（H900×W2300）＝4m その他 一式</p>
変更理由	本工事の建設発生土について、多量の混合物が含まれていることから不良土として処分する必要が生じたため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	認定外道路急傾斜地崩壊対策工事
公共工事の場所	川越市岸町2丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、岸町2丁目地内の認定外道路（急傾斜地）の崩壊防止対策を行うものである。 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。 工事延長＝38.0m 幅員＝4.0m ブロック積工＝113m ³ その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和7年7月30日
工事完成の時期（当初）	令和7年12月11日
契約の相手方の商号、名称	橋本建設株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市菅間769
契約金額（当初・税込）	27,830,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：41者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,567,500円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、岸町2丁目地内の認定外道路（急傾斜地）の崩壊防止対策を行うものである。 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。 工事延長＝38.0m 幅員＝4.0m ブロック積工＝113m ³ その他 一式
変更理由	現設計に基づき工事に着手したところ、想定より木の根が多く張っており、処分量が増加したため変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	名細学童保育室トイレ改修工事
公共工事の場所	川越市大字小堤214番地
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	<p>名細学童保育室のトイレを改修するものである。</p> <p>構造・規模 鉄筋コンクリート造 3階建て 昭和43年</p> <p>1 建築工事 一式 2 電気設備工事 一式 3 機械設備工事 一式</p> <p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年10月28日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 2月13日
契約の相手方の商号、名称	株式会社エスケイ美創
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町1-2-12
契約金額（当初・税込）	7,510,800円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：建築 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：20者</p>
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 352,000円
変更後の 公共工事の概要	<p>名細学童保育室のトイレを改修するものである。</p> <p>構造・規模 鉄筋コンクリート造 3階建て 昭和43年</p> <p>1 建築工事 一式 2 電気設備工事 一式 3 機械設備工事 一式</p> <p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p>
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・施設管理者の要望により、再利用となったため ・施設管理者の要望により、耐久性を優先させたため ・設備等の撤去後に壁タイルの劣化や欠損が想定以上に顕在化し、下地補修した上で仕上げる必要があったため ・既存の窓（型板ガラス）にてプライバシーを確保できると判断したため ・利用実態を確認した結果、利用者に十分認知され不要と判断したため ・壁解体時に給水管を発見し、撤去が必要なため