

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	(仮称) 新宿町1丁目広場ユニットトイレ等整備工事
公共工事の場所	川越市新宿町一丁目1番地1
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要(当初)	<p>【工事の概要】</p> <p>(仮称) 新宿町1丁目広場のユニットトイレ等を新築する工事である。</p> <p>トイレ棟 鉄骨造 平屋建 延床面積24.83m²</p> <p>管理棟 鉄骨造 平屋建 延床面積24.39m²</p> <p>倉庫棟 鉄骨造 平屋建 延床面積16.68m²</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建築工事 一式 ・機械設備工事 一式
工事着工の時期(当初)	令和 7年11月25日
工事完成の時期(当初)	令和 8年 3月27日
契約の相手方の商号、名称	株式会社安東工務店
契約の相手方の住所	埼玉県狭山市入間川2-30-17
契約金額(当初・税込)	64,737,200円
入札参加条件	<p>〈入札参加条件〉</p> <p>業種：建築 格付：なし 地域要件：市内本店、市内営業所、県内本店、県内営業所 対象業者：288者</p>
担当課(予算課)	都市計画部 公園整備課
担当課(工事担当課)	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額(税込) ※増減額	増額 715,000円
変更後の 公共工事の概要	<p>【工事の概要】</p> <p>(仮称) 新宿町1丁目広場のユニットトイレ等を新築する工事である。</p> <p>トイレ棟 鉄骨造 平屋建 延床面積24.83m²</p> <p>管理棟 鉄骨造 平屋建 延床面積24.39m²</p> <p>倉庫棟 鉄骨造 平屋建 延床面積16.68m²</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建築工事 一式 ・機械設備工事 一式
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・事業課の要望 ・排水設備の施工に支障をきたす恐れがあるため

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	的場歩道橋耐震補強及び補修工事
公共工事の場所	川越市霞ヶ関東3丁目地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は「難工事指定工事」及び「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。 本工事は川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき耐震補強及び補修工事を実施するものである。</p> <p>工事大要 的場歩道橋 1橋 工場製作工 一式 工場製品輸送工 一式 耐震補強工 一式 橋梁補修工 一式 撤去工 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年10月 1日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月24日
契約の相手方の商号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町1-5-15
契約金額（当初・税込）	52,250,000円
入札参加条件	<p><入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	7日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は「難工事指定工事」及び「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。 本工事は川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき耐震補強及び補修工事を実施するものである。</p> <p>工事大要 的場歩道橋 1橋 工場製作工 一式 工場製品輸送工 一式 耐震補強工 一式 橋梁補修工 一式 撤去工 一式</p>
変更理由	現設計に基づき工事に着手したところ、関係機関との調整に不測の日数を要したため、工期末を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	(仮称) 宮元町多目的グラウンドユニットトイレ整備工事
公共工事の場所	川越市宮元町33番地4ほか
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要 (当初)	(仮称) 宮元町多目的グラウンドにユニットトイレを新築するものである。 公衆トイレ 構造・規模：鉄筋コンクリート造 平屋建て、延べ面積 19.17m ² 1 建築工事 一式 2 機械設備工事 一式
工事着工の時期 (当初)	令和 7年12月12日
工事完成の時期 (当初)	令和 8年 3月27日
契約の相手方の商号、名称	有限会社鳳祐建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市山田1635-9
契約金額 (当初・税込)	27,324,000円
入札参加条件	指名競争入札 地方自治法施行令第167条第3号 下記の条件に該当する者を選考 業種：建築 格付：BまたはC 地域要件：市内本店（建設業無許可業者、経営事項 審査未申請業 者、電子証明書未登録業者を除く） ※一般競争入札が不調となり、再度一般競争入札に付す時間的余裕がないため。
担当課 (予算課)	文化スポーツ部 スポーツ振興課
担当課 (工事担当課)	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	4日増
変更契約金額 (税込) ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	(仮称) 宮元町多目的グラウンドにユニットトイレを新築するものである。 公衆トイレ 構造・規模：鉄筋コンクリート造 平屋建て、延べ面積 19.17m ² 1 建築工事 一式 2 機械設備工事 一式
変更理由	根切りの際に地中埋設物が存していることが発覚し、計画建築物の配置を変更せざるを得ない状況となったことから、計画通知に係る変更の手続きを要することとなり、当初契約の工期末までに工事を終えることができかねるため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道3571号線改良工事（その2）												
公共工事の場所	川越市大字菅間地内												
公共工事の種別	土木工事業												
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、増加する交通需要に対応するため整備計画に基づき、広域幹線道路網に位置付けられている本路線の改良工事を実施するものである。</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>工事延長＝127.8m 幅員＝17.0～29.1m</p> <table border="0"> <tr> <td>路床安定処理工</td> <td>1660㎡</td> <td>排水工</td> <td>287m</td> </tr> <tr> <td>縁石工</td> <td>235m</td> <td>路盤工</td> <td>2287㎡</td> </tr> <tr> <td>表層工</td> <td>2592㎡</td> <td>基層工</td> <td>1490㎡</td> </tr> </table>	路床安定処理工	1660㎡	排水工	287m	縁石工	235m	路盤工	2287㎡	表層工	2592㎡	基層工	1490㎡
路床安定処理工	1660㎡	排水工	287m										
縁石工	235m	路盤工	2287㎡										
表層工	2592㎡	基層工	1490㎡										
工事着工の時期（当初）	令和7年6月30日												
工事完成の時期（当初）	令和8年2月12日												
契約の相手方の商号、名称	株式会社長谷川土建												
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小室608-1												
契約金額（当初・税込）	91,443,000円												
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者</p>												
担当課（予算課）	建設部 道路街路課												
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課												

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし												
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 8,484,300円												
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、増加する交通需要に対応するため整備計画に基づき、広域幹線道路網に位置付けられている本路線の改良工事を実施するものである。</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>工事延長＝127.8m 幅員＝17.0～29.1m</p> <table border="0"> <tr> <td>路床安定処理工</td> <td>1660㎡</td> <td>排水工</td> <td>272m</td> </tr> <tr> <td>縁石工</td> <td>236m</td> <td>路盤工</td> <td>2287㎡</td> </tr> <tr> <td>表層工</td> <td>2592㎡</td> <td>基層工</td> <td>1490㎡</td> </tr> </table>	路床安定処理工	1660㎡	排水工	272m	縁石工	236m	路盤工	2287㎡	表層工	2592㎡	基層工	1490㎡
路床安定処理工	1660㎡	排水工	272m										
縁石工	236m	路盤工	2287㎡										
表層工	2592㎡	基層工	1490㎡										
変更理由	<p>原設計に基づき工事に着手したところ、路床安定処理工の固化材の添加量が増加したこと、また、それに伴い路床の掘削工が必要となり残土処理が増加したことから変更するものである。</p>												

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	久下戸跨線橋耐震補強及び補修工事												
公共工事の場所	川越市大字久下戸地内												
公共工事の種別	土木工事業												
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき久下戸跨線橋の耐震補強及び補修工事を実施するものである。</p> <p>久下戸跨線橋 橋長L=241.4m 幅員W=6.5m</p> <p>No.7-8橋脚</p> <table border="0"> <tr> <td>工場製作工</td> <td>一式</td> <td>耐震補強工</td> <td>一式</td> <td>補修工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>撤去工</td> <td>一式</td> <td>仮設工</td> <td>一式</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	工場製作工	一式	耐震補強工	一式	補修工	一式	撤去工	一式	仮設工	一式		
工場製作工	一式	耐震補強工	一式	補修工	一式								
撤去工	一式	仮設工	一式										
工事着工の時期（当初）	令和 7年 6月17日												
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月24日												
契約の相手方の商号、名称	株式会社田村工業所												
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡 1 8 1 - 1 2												
契約金額（当初・税込）	117, 228, 100円												
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域条件：市内本店 対象業者：29者</p>												
担当課（予算課）	建設部 道路街路課												
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課												

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし												
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 151, 800円												
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき久下戸跨線橋の耐震補強及び補修工事を実施するものである。</p> <p>久下戸跨線橋 橋長L=241.4m 幅員W=6.5m</p> <p>No.7-8橋脚</p> <table border="0"> <tr> <td>工場製作工</td> <td>一式</td> <td>耐震補強工</td> <td>一式</td> <td>補修工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>撤去工</td> <td>一式</td> <td>仮設工</td> <td>一式</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	工場製作工	一式	耐震補強工	一式	補修工	一式	撤去工	一式	仮設工	一式		
工場製作工	一式	耐震補強工	一式	補修工	一式								
撤去工	一式	仮設工	一式										
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、既設構造物の補修対象範囲に差異があったため変更するものです。												