

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	久下戸跨線橋耐震補強及び補修工事（その2）
公共工事の場所	川越市大字久下戸地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき久下戸跨線橋の耐震補強及び補修工事を実施するものである。</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>久下戸跨線橋 橋長L=241.4m 幅員W=6.5m</p> <p>工場製作工 一式 耐震補強工 一式 補修工 一式</p> <p>撤去工 一式 仮設工 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 8月12日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月17日
契約の相手方の商号、名称	株式会社田村工業所
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡181-12
契約金額（当初・税込）	96,783,500円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者</p> <p>※本案件は、取り分け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,023,000円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき久下戸跨線橋の耐震補強及び補修工事を実施するものである。</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>久下戸跨線橋 橋長L=241.4m 幅員W=6.5m</p> <p>工場製作工 一式 耐震補強工 一式 補修工 一式</p> <p>撤去工 一式 仮設工 一式</p>
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、既設構造物の補修対象範囲に差異があったため変更するものです。