

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道7274号線改良工事
公共工事の場所	川越市大字大袋新田地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、大字大袋新田地内にある生活道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。（債務負担行為設定済）</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（閉所型 完全週休2日(土日)）」である。</p> <p>工事大要</p> <p>工事延長＝ 67.3m</p> <p>幅員 ＝ 6.0m</p> <p>側溝工 ＝ 91.1m</p> <p>路盤工 ＝ 114.9㎡</p> <p>路盤工 ＝ 114.9㎡</p> <p>表層工 ＝ 346.1㎡ その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 8年 3月18日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 6月18日
契約の相手方の商号、名称	有限会社森田造園土木
契約の相手方の住所	埼玉県川越市今福1037-37
契約金額（当初・税込）	8,496,400円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：36者</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 407,000円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、大字大袋新田地内にある生活道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。（債務負担行為設定済）</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（閉所型 完全週休2日(土日)）」である。</p> <p>工事大要</p> <p>工事延長＝ 67.3m</p> <p>幅員 ＝ 6.0m</p> <p>側溝工 ＝ 93.6m</p> <p>路盤工 ＝ 114.9㎡</p> <p>路盤工 ＝ 114.9㎡</p> <p>表層工 ＝ 346.1㎡ その他 一式</p>
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	(仮称) 宮元町多目的グラウンド整備工事
公共工事の場所	川越市宮元町地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要 (当初)	本工事は、宮元町地内において、多目的グラウンドを整備するものである。 施設面積 5,696m ² 敷地造成工 一式、公園土工 一式、法面工 一式、給水設備工 一式、雨水排水設備工 一式、汚水排水設備工 一式、園路広場整備工 一式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式、構造物撤去工 一式
工事着工の時期 (当初)	令和 7年 6月30日
工事完成の時期 (当初)	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	初雁興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1705-2
契約金額 (当初・税込)	104,558,300円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者
担当課 (予算課)	文化スポーツ部 スポーツ振興課
担当課 (工事担当課)	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額 (税込) ※増減額	増額 13,457,400円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、宮元町地内において、多目的グラウンドを整備するものである。 施設面積 5,696m ² 敷地造成工 一式、公園土工 一式、法面工 一式、給水設備工 一式、雨水排水設備工 一式、汚水排水設備工 一式、園路広場整備工 一式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式、構造物撤去工 一式
変更理由	原設計に基づき現場に着手したところ、現場及び施工条件に差異が生じたため、工種の変更及びそれに伴う数量の変更をするものである。