

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	高橋耐震補強及び補修工事
公共工事の場所	川越市霞ヶ関北6丁目地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき高橋の耐震補強及び補修工事を実施するものである。</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>高橋 橋長L=53.5m 幅員W=6.8m</p> <p>耐震補強工 一式 補修工 一式</p> <p>仮設工 一式 撤去工 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 8月12日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月24日
契約の相手方の商号、名称	株式会社関東建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市上寺山171-1
契約金額（当初・税込）	123,303,400円
入札参加条件	<p>&lt;入札参加条件&gt;</p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者</p> <p>※本案件は、取り分け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	14日増
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 13,238,500円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき高橋の耐震補強及び補修工事を実施するものである。</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。</p> <p>高橋 橋長L=53.5m 幅員W=6.8m</p> <p>耐震補強工 一式 補修工 一式</p> <p>仮設工 一式 撤去工 一式</p>
変更理由	仮設工のうち、復旧工において、既設護岸の撤去を行った状況で河川管理者と協議し、既設護岸の復旧方法に変更が生じたため、設計変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道0046号線舗装整備工事
公共工事の場所	川越市砂新田2丁目地内ほか
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、道路の適切な維持管理を目的に、舗装を打換えるものである。（債務負担行為設定済）</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型 完全週休2日（土日）」の対象工事である。</p> <p>工事延長＝444.2m 幅員＝3.30～6.50m 舗装工＝2,620m<sup>2</sup> 区画線工＝一式 雑工＝一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和8年3月10日
工事完成の時期（当初）	令和8年6月29日
契約の相手方の商号、名称	米川興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市宮元町50-12
契約金額（当初・税込）	29,494,300円
入札参加条件	<p>&lt;入札参加条件&gt;</p> <p>業種：舗装 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：27者</p>
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	32日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、道路の適切な維持管理を目的に、舗装を打換えるものである。（債務負担行為設定済）</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型 完全週休2日（土日）」の対象工事である。</p> <p>工事延長＝444.2m 幅員＝3.30～6.50m 舗装工＝2,620m<sup>2</sup> 区画線工＝一式 雑工＝一式</p>
変更理由	<p>①工事途中での長期暇をさけるためGW明けからの着手とした</p> <p>②通学路であり歩行者通路を確保するため9分割での舗装工とした</p> <p>③高さ調整する人孔が4基増えた ④台風が接近しており休工となった ⑤フィニッシャーを手配できなかった</p> <p>以上のことから、不測の日数を要したため。</p>