

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管布設替工事（仙波町4丁目ほか）
公共工事の場所	川越市仙波町4丁目地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。</p> <p>本工事は、埼玉県川越県土整備事務所発注の、「社資（河川）工事（滝下橋取付道路工）」に伴い、配水管を布設替えるものである。</p> <p>工事総延長 66m</p> <p>ステンレス鋼管φ150布設工 9m ダクタイル鋳鉄管φ150布設工 23m</p> <p>ポリエチレン管φ50布設工 34m 仕切弁設置工 3箇所</p>
工事着工の時期（当初）	令和6年7月12日
工事完成の時期（当初）	令和6年12月27日
契約の相手方の称号、名称	株式会社中里組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市神明町13-8
契約金額（当初・税込）	12,705,000円
随意契約とした理由	<p>本工事は、埼玉県県土整備部川越県土整備事務所発注による「社資（河川）工事（滝下橋取付道路工）」に伴い実施するものであり、河川工事と密接な関係にあり、施工管理の統一性、安全性及び経費節減が図れることから、「社資（河川）工事（滝下橋取付道路工）」の施工業者である当該業者と随意契約しようとするものである。</p>
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 975,700円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。</p> <p>本工事は、埼玉県川越県土整備事務所発注の、「社資（河川）工事（滝下橋取付道路工）」に伴い、配水管を布設替えるものである。</p> <p>工事総延長 72m</p> <p>ステンレス鋼管φ150布設工 9m ダクタイル鋳鉄管φ150布設工 23m</p> <p>ポリエチレン管φ50布設工 40m 仕切弁設置工 3箇所</p>
変更理由	<p>原設計に基づき工事に着手したところ、右岸側の一部配管の際に交通誘導員を配置する必要が生じたため、変更するものである。</p>