

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	江川第1排水区雨水貯留施設関連工事
公共工事の場所	川越市藤原町地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、江川第1排水区のうち、藤原町地内の雨水貯留施設に関連する下水道工事及び公園の復旧工事を行うものである。（建設改良費繰越） 工事総延長＝107m 内径800mm管推進工 71m 内径800mm管布設工 14m 内径200mm管布設工 12m マンホール設置工 4箇所 マンホールポンプ設置工 1箇所 公園工 一式 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年 2月18日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 1月23日
契約の相手方の商号、名称	日清建設株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県さいたま市浦和区本太1-9-5
契約金額（当初・税込）	209,000,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（24）・市内営業所（7）・県内業者（265）対象業者：296者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 28,090,700円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、江川第1排水区のうち、藤原町地内の雨水貯留施設に関連する下水道工事及び公園の復旧工事を行うものである。（建設改良費繰越） 工事総延長＝107m 内径800mm管推進工 71m 内径800mm管布設工 14m 内径200mm管推進工 15m マンホール設置工 4箇所 マンホールポンプ設置工 1箇所 公園工 一式 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、インフレスライド及び流出管の施工方法を変更したため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化工事（藤原町ほか）
公共工事の場所	川越市藤原町地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。</p> <p>工事総延長 409m ダクタイトイル鑄鉄管φ350布設工 303m ダクタイトイル鑄鉄管φ250布設工 5m ダクタイトイル鑄鉄管φ200布設工 9m ダクタイトイル鑄鉄管φ150布設工 7m</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 6月27日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月 9日
契約の相手方の商号、名称	株式会社東興業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1086
契約金額（当初・税込）	154,584,100円
入札参加条件	<p><入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は、取り分け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 4,296,600円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。</p> <p>工事総延長 409m ダクタイトイル鑄鉄管φ350布設工 304m ダクタイトイル鑄鉄管φ250布設工 5m ダクタイトイル鑄鉄管φ200布設工 9m ダクタイトイル鑄鉄管φ150布設工 7m</p>
変更理由	<p>原設計に基づき工事に着手したところ、仮設管の布設位置を変更したことにより舗装復旧面積が増加したため、請負代金額等を変更するものである。</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	下水道工事に伴う舗装復旧工事（大字南田島）
公共工事の場所	川越市大字南田島地内
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、過年度施工した下水道工事に伴う舗装復旧工事である。 工事延長＝680m 舗装面積＝3490m ² 舗装幅員＝2.20～7.15m 舗装厚＝5cm 区画線 一式 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年12月 1日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	合同会社生天目総合
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下広谷504-9
契約金額（当初・税込）	26,518,800円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：ほ装 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：27者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 669,900円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、過年度施工した下水道工事に伴う舗装復旧工事である。 工事延長＝680m 舗装面積＝3490m ² 舗装幅員＝2.20～7.15m 舗装厚＝5cm 区画線 一式 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、道路管理者から既設人孔蓋の高さを調整するよう指示があったため、変更するものである。