

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸北第6処理分区マンホールポンプ施設改築工事
公共工事の場所	川越市大字石田地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>本工事は、新河岸北第6処理分区のうち大字石田地内のマンホール形式ポンプ場を改築するものである。</p> <p>工事総延長＝97m</p> <p>内径250mm管推進工 39m 内径150mm管推進工 43m</p> <p>内径200mm管布設工 2m 内径150mm管布設工 7m</p> <p>3号マンホール設置工 1箇所 1号マンホール設置工 3箇所</p> <p>小型マンホール設置工 1箇所 マンホール形式ポンプ場 1箇所</p>
工事着工の時期（当初）	令和7年9月12日
工事完成の時期（当初）	令和8年3月12日
契約の相手方の商号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町1-5-15
契約金額（当初・税込）	192,073,200円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（29）・市内営業所（8）・県内業者（248）</p> <p>対象業者：285者</p>
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	266日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>本工事は、新河岸北第6処理分区のうち大字石田地内のマンホール形式ポンプ場を改築するものである。</p> <p>工事総延長＝97m</p> <p>内径250mm管推進工 39m 内径150mm管推進工 43m</p> <p>内径200mm管布設工 2m 内径150mm管布設工 7m</p> <p>3号マンホール設置工 1箇所 1号マンホール設置工 3箇所</p> <p>小型マンホール設置工 1箇所 マンホール形式ポンプ場 1箇所</p>
変更理由	<p>原設計に基づき工事に着手したところ、昨今の中東情勢により、受注生産であるマンホールポンプの制作に必要な部材の原材料を入手するのに時間を要するため、工期末を変更するものである。</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	久保川第7-2処理分区汚水取付管更生工事
公共工事の場所	川越市日東町地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>本工事は、久保川第7-2処理分区のうち、日東町地区の一部の汚水取付管の更生を行うものである。（建設改良費繰越）</p> <p>取付管更生工 41箇所 取付管布設替工 23箇所 附帯工 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和7年10月31日
工事完成の時期（当初）	令和8年6月1日
契約の相手方の商号、名称	三栄管理興業株式会社 川越支店
契約の相手方の住所	埼玉県川越市天沼新田269-6ルーミーアサダ1階101
契約金額（当初・税込）	42,350,000円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 地域要件：市内本店（29）・市内営業所（8） 対象業者：37者 その他：管きょ更生工事の施工管理に関する資格（「下水道管路更生管理技士〔一般社団法人 日本管路更生工法品質確保協会〕」または、「下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）〔公益社団法人 日本下水道管路管理業協会〕」）を有する者を主任技術者として配置できる者。 ※上記要件を満たしている業者について13者確認しています。</p>
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 2,834,700円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>本工事は、久保川第7-2処理分区のうち、日東町地区の一部の汚水取付管の更生を行うものである。（建設改良費繰越）</p> <p>取付管更生工 37箇所 取付管布設替工 26箇所 附帯工 一式</p>
変更理由	<p>原設計に基づき着手したところ、管更生の延長が変わったため、変更するものである。</p> <p>。</p>