

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管改良その他工事（大字今福ほか）
公共工事の場所	川越市大字今福地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。          本工事は、老朽化した配水補助管を改良及び布設するものである。          工事総延長 ９５２ｍ          ポリエチレン管φ７５布設工 ７９０ｍ ポリエチレン管φ５０布設工 １６２ｍ          仕切弁設置工 ６箇所 消火栓設置工 ３箇所          排水栓設置工 １箇所 給水管切替工 ３４箇所          舗装復旧工 ２９３ｍ２</p>
工事着工の時期（当初）	令和 ７年 ６月２７日
工事完成の時期（当初）	令和 ８年 ２月１２日
契約の相手方の商号、名称	株式会社ホートー
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下赤坂１８００－３
契約金額（当初・税込）	71,204,100円
入札参加条件	<p>&lt;入札参加条件&gt;          業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：２５者          ※本案件は、取り分け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,186,900円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。          本工事は、老朽化した配水補助管を改良及び布設するものである。          工事総延長 ９５３ｍ          ポリエチレン管φ７５布設工 ７９０ｍ ポリエチレン管φ５０布設工 １６３ｍ          仕切弁設置工 ６箇所 消火栓設置工 ３箇所          排水栓設置工 １箇所 給水管切替工 ３４箇所          舗装復旧工 ３３７ｍ２</p>
変更理由	<p>原設計に基づき工事に着手したところ、既設水道管の分岐部において止水ができないことが判明したため、止水工法を変更するものである。</p>