

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管布設工事（大字南田島）
公共工事の場所	川越市大字南田島地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、当該地区の適正な水運用管理を図るため、配水補助管を布設するものである。</p> <p>工事総延長 294m</p> <p>ポリエチレン管φ75布設工 202m</p> <p>ポリエチレン管φ50布設工 92m</p> <p>仕切弁設置工 4箇所 空気弁設置工 1箇所</p> <p>給水管切替工 11箇所 舗装復旧工 600m²</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 9月29日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 2月24日
契約の相手方の商号、名称	株式会社田村工業所
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡181-12
契約金額（当初・税込）	24,889,700円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21者</p>
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 7,771,500円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、当該地区の適正な水運用管理を図るため、配水補助管を布設するものである。</p> <p>工事総延長 299m</p> <p>ポリエチレン管φ75布設工 209m</p> <p>ポリエチレン管φ50布設工 90m</p> <p>仕切弁設置工 5箇所 空気弁設置工 1箇所</p> <p>給水管切替工 11箇所 舗装復旧工 510m²</p>
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、追加で配管をする必要が生じたため、設計変更するものである。