

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管改良その他工事（大字府川）
公共工事の場所	川越市大字府川地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、下水道課発注の「新河岸北第6処理分区污水枝線築造工事」に伴い、配水補助管を改良及び布設替するものである。</p> <p>工事総延長 184m ポリエチレン管φ50布設工 184m 仕切弁設置工 5箇所 給水管切替工 24箇所</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年10月20日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 2月24日
契約の相手方の商号、名称	株式会社亀田建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡2623-3
契約金額（当初・税込）	21,277,300円
入札参加条件	<p><入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21者</p>
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 346,500円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、下水道課発注の「新河岸北第6処理分区污水枝線築造工事」に伴い、配水補助管を改良及び布設替するものである。</p> <p>工事総延長 184m ポリエチレン管φ50布設工 184m 仕切弁設置工 5箇所 給水管切替工 25箇所</p>
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、給水切替件数が増加したため、変更するものである。