

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化その他工事（南台３丁目）
公共工事の場所	川越市南台３丁目地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化および老朽化した配水管を改良するものである。（債務負担行為設定済）</p> <p>工事総延長 ７７７ｍ</p> <p>ポリエチレン管φ１００布設工 ３３８ｍ ポリエチレン管φ５０布設工 ４３９ｍ</p> <p>仕切弁設置工 １８箇所 消火栓設置工 ２箇所</p> <p>給水管切替工 ６５箇所 舗装復旧工 ２７８０㎡</p>
工事着工の時期（当初）	令和 ７年 ３月２４日
工事完成の時期（当初）	令和 ８年 １月１６日
契約の相手方の商号、名称	三駒設備有限会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市市場新町３－１
契約金額（当初・税込）	92,932,400円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：管 格付：Ａ 地域要件：市内本店 対象業者：２５者</p> <p>※本案件は、取り抜け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,862,300円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化および老朽化した配水管を改良するものである。（債務負担行為設定済）</p> <p>工事総延長 ７７６ｍ</p> <p>ポリエチレン管φ１００布設工 ３３７ｍ ポリエチレン管φ５０布設工 ４３９ｍ</p> <p>仕切弁設置工 １８箇所 消火栓設置工 ２箇所</p> <p>給水管切替工 ６４箇所 舗装復旧工 ２８２０㎡</p>
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置等により、請負代金額を変更するものである。