

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化工事（元町2丁目ほか）
公共工事の場所	川越市元町2丁目地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。 工事総延長 44m ダクトイル鋳鉄管φ100布設工 12m ステンレスフレキ管φ100布設工 30m ポリエチレン管φ75布設工 2m 仕切弁設置工 2箇所 制水弁設置工 1箇所 給水管切替工 1箇所
工事着工の時期（当初）	令和 7年12月19日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 7月13日
契約の相手方の商号、名称	昭和工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市石原町2-58-16
契約金額（当初・税込）	47,806,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者
担当課（予算課）	上下水道局 水道工務課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道工務課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 429,000円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。 工事総延長 44m ダクトイル鋳鉄管φ100布設工 12m ステンレスフレキ管φ100布設工 30m ポリエチレン管φ75布設工 2m 仕切弁設置工 2箇所 制水弁設置工 1箇所 給水管切替工 1箇所
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、道路管理者から本復旧範囲について指示を受けたため、変更するものである。