

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管改良工事（今成3丁目）
公共工事の場所	川越市今成3丁目地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 446m ポリエチレン管φ100布設工 148m ポリエチレン管φ50布設工 298m 仕切弁設置工 11箇所 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 62箇所 舗装復旧工 1570m²</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月30日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 1月 9日
契約の相手方の商号、名称	株式会社高建工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1837
契約金額（当初・税込）	62,434,900円
入札参加条件	<p><入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 2,486,000円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 441m ポリエチレン管φ100布設工 147m ポリエチレン管φ50布設工 294m 仕切弁設置工 11箇所 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 66箇所 舗装復旧工 1610m²</p>
変更理由	<p>原設計に基づき工事に着手したところ、残土処理方法の変更が生じたため、変更するものである。</p>