

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管改良その他工事（大字南田島・その２）
公共工事の場所	川越市大字南田島地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、下水道課発注の「新河岸第８－１処理分区汚水枝線築造工事（その３）」に併せ、配水管を改良及び復旧するものである。 工事総延長 １８４ｍ ポリエチレン管φ１００布設工 ９３ｍ ポリエチレン管φ５０布設工 ９１ｍ 仕切弁設置工 ４箇所 給水管設置工 １７箇所
工事着工の時期（当初）	令和 ７年 ６月２７日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年１０月１０日
契約の相手方の商号、名称	株式会社田村工業所
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡１８１－１２
契約金額（当初・税込）	18,564,700円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：２１者
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 869,000円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、下水道課発注の「新河岸第８－１処理分区汚水枝線築造工事（その３）」に併せ、配水管を改良及び復旧するものである。 工事総延長 １８１ｍ ポリエチレン管φ１００布設工 ８６ｍ ポリエチレン管φ５０布設工 ９５ｍ 仕切弁設置工 ４箇所 給水管設置工 １７箇所
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、土質試験の結果、建設発生土の区分が当初設計と異なるため、設計変更するものである。