

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管改良その他工事（大字下小坂）
公共工事の場所	川越市大字下小坂地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、老朽化した配水管を改良及び配水補助管を布設するものである。（債務負担行為設定済） 工事総延長 ９７６ｍ ポリエチレン管φ１５０布設工 ５ｍ ポリエチレン管φ１００布設工 ６７２ｍ ポリエチレン管φ５０布設工 ２９９ｍ 仕切弁設置工 ２１箇所 消火栓設置工 ５箇所 給水管切替工 ３０箇所
工事着工の時期（当初）	令和 ７年 ３月２４日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年１１月１２日
契約の相手方の商号、名称	株式会社東興業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井１０８６
契約金額（当初・税込）	80,250,500円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：２５者 ※本案件は、取り分け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 2,498,100円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、老朽化した配水管を改良及び配水補助管を布設するものである。（債務負担行為設定済） 工事総延長 ９６９ｍ ポリエチレン管φ１５０布設工 ４ｍ ポリエチレン管φ１００布設工 ６６６ｍ ポリエチレン管φ５０布設工 ２９９ｍ 仕切弁設置工 ２１箇所 消火栓設置工 ５箇所 給水管切替工 ３２箇所
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、請負代金等を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸第9処理分区污水枝線築造工事
公共工事の場所	川越市大字古谷上地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、新河岸第9処理分区のうち、大字古谷上地区の一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝104m 内径200mm管推進工 87m 内径200mm管布設工 15m 1号マンホール設置工 3箇所 取付管布設工 1箇所 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月30日
工事完成の時期（当初）	令和 7年10月10日
契約の相手方の商号、名称	株式会社杉本土建工業 埼玉西部営業所
契約の相手方の住所	埼玉県坂戸市森戸1378－15
契約金額（当初・税込）	41,017,900円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（29）・市内営業所（8）・県内業者（251） 対象業者：288者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 3,099,800円
変更後の 公共工事の概要	本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、新河岸第9処理分区のうち、大字古谷上地区の一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝104m 内径200mm管推進工 87m 内径200mm管布設工 15m 1号マンホール設置工 3箇所 取付管布設工 1箇所 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、推進工において支障物への対応が必要となったため変更するものである。