

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	江川第1排水区雨水貯留施設関連工事
公共工事の場所	川越市藤原町地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、江川第1排水区のうち、藤原町地内の雨水貯留施設に関連する下水道工事及び公園の復旧工事を行うものである。（建設改良費繰越）</p> <p>工事総延長＝107m 内径800mm管推進工 71m 内径800mm管布設工 14m</p> <p>内径200mm管布設工 12m マンホール設置工 4箇所 マンホールポンプ設置工 1箇所</p> <p>公園工 一式 附帯工 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 2月18日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 1月23日
契約の相手方の商号、名称	日清建設株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県さいたま市浦和区本太1-9-5
契約金額（当初・税込）	209,000,000円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（24）・市内営業所（7）・県内業者（265）対象業者：296者</p>
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	49日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、江川第1排水区のうち、藤原町地内の雨水貯留施設に関連する下水道工事及び公園の復旧工事を行うものである。（建設改良費繰越）</p> <p>工事総延長＝107m 内径800mm管推進工 71m 内径800mm管布設工 14m</p> <p>内径200mm管布設工 12m マンホール設置工 4箇所 マンホールポンプ設置工 1箇所</p> <p>公園工 一式 附帯工 一式</p>
変更理由	<p>原設計に基づき工事に着手したところ、地下埋設物の影響により立坑の形状変更が必要になり、検討及び材料製作に時間を要し、工期内での完成が困難であるため、工期末を変更するものである。</p>