

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管改良工事（霞ヶ関東1丁目ほか）
公共工事の場所	川越市霞ヶ関東1丁目地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。          本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。（債務負担行為設定済）          工事総延長 734m          ポリエチレン管φ100布設工 180m ポリエチレン管φ50布設工 554m          仕切弁設置工 17箇所 消火栓設置工 1箇所          給水管切替工 88箇所 舗装復旧工 2450m<sup>2</sup></p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 3月24日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 1月26日
契約の相手方の商号、名称	日開設備工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大中居390-1
契約金額（当初・税込）	89,232,000円
入札参加条件	<p>&lt;入札参加条件&gt;          業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者          ※本案件は、取り分け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,494,900円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。          本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。（債務負担行為設定済）          工事総延長 734m          ポリエチレン管φ100布設工 180m ポリエチレン管φ50布設工 554m          仕切弁設置工 17箇所 消火栓設置工 1箇所          給水管切替工 88箇所 舗装復旧工 2490m<sup>2</sup></p>
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置等により、請負代金額を変更するものである。