第9期計画作成に向けた各種調査のスケジュール（案）

資 料 6

令和４年（ 2022 年） ３月 28 日（ 月 ）
第3回川越市介護保険事業計画等審議会

時期 / 調査名	令和3年度			令和4年度																																			
	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
①介護予防･日常生活圏域ニーズ調査 ②保健･福祉等実態調査 ③保健･福祉等実態調査 （介護保険認定者）			■第3回審議会（3月28日） ･スケジュール（案）の提示						■第4回審議会 ･実施方法･調査項目（案）の提示										■第5回審議会 ･質問項目（案）の再提示					◇国からニーズ調査項目の公表 ･国から示された調査項目と市独自項目を合わせた調査票の作成														■第7回審議会 ･調査結果の途中経過報告					
										･審議会の意見･提案を踏まえ、市独自の質問項目の再検討													■第6回審議会 ･調査票の決定																	
																									･業者による調査票･封筒の印刷及び発送準備																	･報告書納品
																												･調査期間（令和4年12月）													
																															･調査票の集計･分析										
④在宅介護実態調査			■第3回審議会（3月28日） ･スケジュール（案）の提示 ･実施方法･調査項目（案）の提示																						･データ入力･集計･分析																
				･審議会の意見･提案を踏まえ、調査票の作成																																■第7回審議会 ･調査結果の報告				
					･調査期間（令和4年5月～10月（予定））																																	･施策反映のための検討		
																			■第５回審議会 ･進捗状況の報告																						
⑤介護サービス事業所実態調査等 （介護人材実態調査） ⑥在宅生活改善調査 ⑦居宅介護支援事業所実態調査			■第3回審議会（3月28日） ･スケジュール（案）の提示 ･実施方法･調査項目（案）の提示																																						
				･審議会の意見･提案を踏まえ、調査票の作成															■第５回審議会 ･進捗状況の報告					■第6回審議会 ･調査結果の報告																
							･業者による調査票･封筒の印刷及び発送作業																																		
										･調査期間（令和4年6月～7月（予定））																														
																									･施策反映のための検討																
																																							･報告書納品
																																			■第7回審議会					