公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管改良工事（かし野台１丁目ほか）
公共工事の場所	川越市かし野台１丁目地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、老朽化した配水補助管を改良するものである。（債務負担行為設定済） 工事総延長　５７８ｍ ポリエチレン管φ７５布設工　２６７ｍ　　ポリエチレン管φ５０布設工　３１１ｍ 仕切弁設置工　１３箇所　消火栓設置工　　１箇所 給水管切替工　６０箇所　舗装復旧工　１８６０ｍ２
工事着工の時期（当初）	令和　8年 3月23日
工事完成の時期（当初）	令和　8年11月26日
契約の相手方の商号、名称	株式会社ビージーエンジニアリング
契約の相手方の住所	埼玉県川越市南台１－５－２
契約金額（当初・税込）	71,559,400円
入札参加条件	＜入札参加条件＞ 業種：管　格付：A　地域要件：市内本店　対象業者：２５者 ＊本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道工務課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道工務課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	47日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、老朽化した配水補助管を改良するものである。（債務負担行為設定済） 工事総延長　５７８ｍ ポリエチレン管φ７５布設工　２６７ｍ　　ポリエチレン管φ５０布設工　３１１ｍ 仕切弁設置工　１３箇所　消火栓設置工　　１箇所 給水管切替工　６０箇所　舗装復旧工　１８６０ｍ２
変更理由	中東情勢の緊迫化の影響により材料納入に大幅な遅延が発生し、工期内での完了が困難なため工期を変更するものである。