業務の参考スケジュール

	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
(1) 基本計画策定																														
基本計画概要（骨子）																														
グリーンツーリズム拠点整備の検討																														
伊佐沼公園など周辺施設との連携																														
小学生等の農業体験																														
市民を対象とした農業体験事業との整理																														
(2) 基礎調査																														
法制度、農業施策、観光施策の整理																														
川越市の市民農園、体験農園の現状、他市の事例等の整理																														
都市住民のニーズ把握																														
(3) 運営のあり方の検討																														
(4) 事業効果の検討																														
(5) 検討会議							●		●				●		●				●											