次期川越市自殺対策計画策定スケジュール

【資料６】

	令和４年度	令和５年度
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬
概　要		素案策定				原案策定			意見公募（パブリックコメント）		最終案策定	計画書印刷製本	公表・関係各所へ配布
川越市自殺対策連絡会議（外部関係機関等）						8/3 第１回連絡会議（原案の検討）		10/19 第２回連絡会議（原案の検討）			第３回連絡会議（最終案の検討）		
庁　内関係会議			5/22 第１回検討部会（素案の検討）※		7/7 第２回検討部会（素案の検討） 7/13 庁議（報告） 7/26 第１回検討会議（素案の検討）※	8/17 第２回検討会議（原案の検討）	第３回検討会議（原案の検討）		11/1 部長会議（協議） 11/10 庁議（付議）	第３回検討部会（最終案の検討）	第４回検討会議（最終案の検討） 市長決裁		議会報告
備　考	市民意識調査	関係課事業進捗調査							パブリックコメント及び計画策定について、広報かわごえ及びホームページにて周知				

※川越市自殺対策計画等検討会議（課長級）
川越市自殺対策計画等検討部会（担当級）