
業務の参考スケジュール

導入機能・施設の検討

整備検討区域案の立案

グリーンツーリズム拠点整備設計
の立案

概算工事費の算出

管理運営手法の検討・立案

事業化に向けたスケジュール作
成

検討会議

事業効果の検討

成果品の完成
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