
川越市役所本庁舎耐震改修工事 

北面の外部足場の設置が完了し、外壁タイルの撤去作業に着手しました。 

≪南面≫ 仮囲い設置状況 

≪北面≫ 外部足場設置状況 

工事進捗状況（平成２６年５月） 



●外壁タイルの撤去が完了し、柱巻補強をおこなっています。 

 ≪北面≫タイル撤去状況 

工事進捗状況（平成２６年６月） 

タイル仕上げ等撤去後 

 ≪北面≫タイル撤去完了 

炭素繊維
巻き 

●柱巻補強（タイル等仕上げ材撤去後、炭素繊維を巻き補強する） 

≪北面≫炭素繊維用接着剤塗布作業状況 ≪北面≫炭素繊維巻作業状況 



●外部補強工事（北面制震ブレース設置作業） 

工事進捗状況（平成２６年１０月） 

●制震ブレース設置状況 

油圧ダンパー 

 １０月現在、北面１８基の設置が完了しており、ブレースと柱、梁との間に
専用のモルタルを注入し建物と一体化します。 



●外部補強工事（南面制震ブレース） 

工事進捗状況（平成２７年２月） 

 ２月中旬に、東西南北面５８基の制震ブレース設置が完了しました。 

●外部補強工事（南面制震ブレース吊り込み状況） 



工事進捗状況（平成２７年７月） 

●外部足場の解体状況（南面） 

 水平ブレースの取付が完了し、鉄骨周囲にコンクリートを巻く作業を行って
います。 

●外部補強工事（北側ドライエリア内 水平ブレース設置状況） 

 制震ブレース設置、外壁改修等の工事が完了し、北、東及び南面の外部足場
を順次撤去しています。 


