
工事のお知らせ
・作業予定

月曜日から土曜日の午前８：３０～午後５：3０まで

※上記「月間工事スケジュール」は、天候や他工事により期間・内容

に変更が生じる場合がございます。

施工業者 初雁興業株式会社

担当 中野 ＴＥＬ：０４９－２３１－１２７９

１１月～１２月の工事場所

側溝工～路盤工

月間工事スケジュール（１１月・１２月）

１１月 １２月

道路築造工事 側溝工～路盤工

公衆トイレ工事 基礎工～本体工事

基礎工～本体工事

【お問い合わせ先】川越市 都市計画部 都市整備課 市街地整備担当

所在地：川越市元町 1丁目 3番地１ 川越市役所 5階

T E L：０４９－２２４－５９６４（直通）

Emai l：toshiseibi@city.kawagoe.saitama.jp

Ｎｏ．４

…発行…

平成３０年１０月

川越市 都市計画部

都市整備課

これまで笠幡駅前整備工事は皆様のご理解、ご

協力のもと、順調に進めさせていただいておりま

す。

児童・生徒や歩行者の安全確保のため、工事現

場への立ち入りを防止するバリケードを設置し、

また、工事現場へ車両が出入りする箇所には交通

誘導員を配置しております。

今後も安全対策に努めていきますので、引き続

き、皆様のご協力をお願いいたします。

安全対策について

笠幡駅前整備に伴い、県道川越日高線に設置さ

れているシャトルバス及び路線バスのバス停につ

いては、駅前広場に集約される予定です。

８月には、駅前広場に乗入れを予定しているバ

ス３事業者が駅前広場を試走し、各乗降場の配置

や実際の運用状況を確認しました。

バス事業者による試走について

川越市マスコットキャラクター

ときも



歩道

歩道

工事の進捗状況をお知らせします

７月に工事を開始してから約３ヶ月が経ち、平成３０年度末の供用開始を目指して、順

調に日々工事を進めています。これまでの工事の進捗状況について、【これまでの現場状

況】にて紹介します。

今後は、「月間工事スケジュール」のとおり、駅前整備については側溝工事や路盤工事

等を進め、公衆トイレ工事については基礎工事、本体工事、給排水管工事等を行ってまい

ります。

これまでの現場状況

②無電柱化に向けた電線類地中化工事の様子で
す。（平成３０年９月撮影）

川越市マスコットキャラクター

ときも

ご不便をおかけしますが、
工事へのご理解とご協力を

お願いいたします

①撮影方向

③撮影方向

②撮影方向 ④撮影方向
①全景写真（平成３０年１０月撮影）

④公衆トイレの基礎工事の様子です。
（平成３０年１０月撮影）

③道路地盤を改良している様子です。
（平成３０年１０月撮影）


