
場所 川越市仙波町４丁目地内

公共工事の種別 土木工事業

公共工事の概要（当初）

本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。

本工事は、排水系統の整理に伴い、既設管の布設替えを行うものである。

工事総延長＝４５ｍ

内径３００ｍｍ管布設工　８ｍ

内径２００ｍｍ管布設工　３３ｍ

１号マンホール設置工　２箇所

取付管布設工　２箇所

附帯工　一式

工事着工の時期（当初） 令和  7年11月14

公

日

工事完成の時期（当

共

初） 令和  8年 3

工

月13日

契約の相手方

事

の商号、名称 環衛設備

の

工業株式会社 

契約の

入

相手方の住所 埼玉県川

札

越市鴨田１１４４

契約

及

金額（当初・税込） 8

び

,800,000円

入

契

札参加条件

＜入札参加

約

条件＞

業種：土木　格

の

付：Ｃ　地域要件：市

適

内本店　対象業者：３

正

６者

担当課（予算課）

化

上下水道局 下水道課

の

担当課（工事担当課）

促

上下水道局 下水道課

進

変更後の工事完成の時

に

期
変更なし

※増減日数

関

変更契約金額（税込）

す

増額 1,666,5

る

00円
※増減額

本工事

法

は「週休２日制適用工

律

事（現場閉所型）」の

施

対象工事である。

本工

行

事は、排水系統の整理

令

に伴い、既設管の布設

第

替えを行うものである

七

。

工事総延長＝４５ｍ

条

変更後の 内径３００ｍ

に

ｍ管布設工　８ｍ

公共

規

工事の概要 内径２００

定

ｍｍ管布設工　３３ｍ

す

１号マンホール設置工

る

　２箇所

取付管布設工

公

　４箇所

附帯工　一式

表

変更理由
原設計に基づ

事

き工事に着手したとこ

項

ろ、下水道台帳に記載

公

のない取付管を発見し

共

、取

付管布設替箇所の

工

追加が生じたため、変

事

更するものである。

の名称 新河岸第８－２処理分区下水道管布設替工事

公共工事の


