


川越市旧西清掃センター解体工事進捗状況

■煙突解体を始めました。(平成 29 年 5 月～6 月)

煙突の解体を始めました。

また、仮設テント内部では機器の洗浄・解体を進めています。


※図中の番号・矢印は、写真番号と撮影方向を示しています。




① 煙突解体準備の様子です。



② 煙突解体作業中の様子です。



③ 機器解体前の仮設テント内部の様子です。



④ 機器解体作業中の仮設テント内部の様子です。