

年	令和7年度												令和8年度												令和9年度																	
月	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					
	▼本契約			▼現地工事着手																		▼供用開始			竣工▼																	
実施設計	実施設計						確認申請																																			
機器製作期間													機器製作																													
解体工事													仮設/1期解体工事																		準備工事			2期解体工事								
土木建築工事													地下躯体工事						地上躯体工事						仕上工事																	
プラント工事																									機器配管・電気工事																	
外構・付帯工事																															外構・付帯工事											
試運転																															試運転											

※天候や作業状況により、工程が前後する場合があります。