

年	令和7年度												令和8年度												令和9年度												
月	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	▼本契約			▼現地工事着手																	▼供用開始					竣工▼											
実施設計	実施設計								確認申請																												
機器製作期間							機器製作																														
解体工事							仮設/1期解体工事												準備工事			2期解体工事															
土木建築工事							地下躯体工事										地上躯体工事		仕上工事																		
プラント工事																			機器配管・電気工事																		
外構・付帯工事																						外構・付帯工事															
試運転																						試運転															

※天候や作業状況により、工程が前後する場合があります。