

第四次川越市保健医療計画の策定スケジュール

	項 目	令和7年									令和8年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策定作業	事務局	統計データ収集・分析	前計画の評価 課題抽出	体系検討					パブリックコメント			決裁	議会報告
		計画骨子検討	計画骨子作成	計画素案作成	計画原案作成					計画書作成	概要版作成		
関係機関調整	庁議関係							付議				報告	
	庁内会議等	川越市保健医療計画庁内推進会議											
	外部委員会等			骨子第一検討	素案第二検討			原案第三検討			計画第四案検討		
					川越市医療問題協議会								
					骨子第一検討	素案第二検討		原案第三検討				答申第四案検討	

会議の開催時期については変更の可能性があります。