

令和8年3月12日

関係各位

公園整備課長

(仮称) 新宿町1丁目広場整備工事(工期延長)のお知らせ

日ごろより、本市の公園行政にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび下記の工事について、工期を延長することとなりましたのでお知らせいたします。

工事期間中、近隣の皆さまには何かとご不便ご迷惑をおかけすることと思いますが、何卒ご理解、ご協力をいただきたくお願い申し上げます。

記

1. 工事名 ① (仮称) 新宿町1丁目広場整備工事 (その1)
 ② (仮称) 新宿町1丁目広場整備工事 (その2)

2. 工事場所 川越市新宿町1丁目地内【別紙案内図参照】

3. 工事期間 ① 【当初】 令和7年8月下旬 ～ 令和8年3月13日
 【変更】 令和7年8月下旬 ～ 令和8年3月31日
 ② 【当初】 令和7年11月下旬 ～ 令和8年3月13日
 【変更】 令和7年11月下旬 ～ 令和8年3月31日
 ※再度延長を行う予定です。期間が決まりましたら改めてお知らせいたします。

4. 工事概要 ① 敷地造成工・雨水排水設備工・園路広場整備工・サービス施設整備工・管理施設整備工・公園施設等撤去・移設工 一式
 ② 敷地造成工・植栽工・遊戯施設整備工・サービス施設整備工・管理施設整備工・建築施設組立設置工 一式

5. 受注者
- ①川越コンクリート工業株式会社 現場代理人 大竹 茂
TEL 049-222-3399
 - ②初野建材工業株式会社 現場代理人 大室 伸之
TEL 049-224-5131

川越市都市計画部公園整備課（本庁舎5階）

担当 佐藤、三瀬、下田

TEL 049-224-5965（直通）

川越駅

川越駅西口

案内図

N

S=1/2500

川越駅西口
第二自転車駐輪場

新宿町1丁目

工事場所

新宿町2丁目

川越中央消防署

国道16号

