

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道5300号線ほか1路線側溝整備工事
公共工事の場所	川越市大字砂地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である 延長 L=75.3m 幅員 W=3.6～4.6m L型側溝工 L=97.7m 雨水透水樹設置工 7箇所 雨水透水管敷設工 L=48.2m 表層工 A=282㎡
工事着工の時期（当初）	令和 8年 7月 2日
工事完成の時期（当初）	令和 8年10月10日
契約の相手方の商号、名称	有限会社野口建材
契約の相手方の住所	埼玉県川越市牛子 6
契約金額（当初・税込）	15,803,700円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：B・C 地域要件：市内本店 対象業者：78者
担当課（予算課）	都市計画部 新河岸駅周辺地区整備事務所
担当課（工事担当課）	都市計画部 新河岸駅周辺地区整備事務所

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	16日増
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 191,400円
変更後の 公共工事の概要	本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 延長 L=73.8m 幅員 W=3.6～4.6m L型側溝工 L=93.1m 雨水透水樹設置工 7箇所 雨水透水管敷設工 L=46.2m 表層工 A=275㎡
変更理由	現地踏査を行ったところ現地と設計図書に差異があることが判明したため、変更を行うものである。 また、天候不良による工事進捗への影響から工期の変更を行うものである。