

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	河越館跡駐車場撤去工事
公共工事の場所	川越市大字上戸地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、現在の河越館跡史跡公園利用者駐車場として借地している土地を、借地前の状態（畑）に戻すことを目的として工事である。 本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。 工事面積 1 6 1 0 . 0 m² 残土処理 2 4 0 m² 黒土搬入・敷均し 1 6 0 m²
工事着工の時期（当初）	令和 7年 7月30日
工事完成の時期（当初）	令和 7年10月29日
契約の相手方の商号、名称	合同会社生天目総合
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下広谷 5 0 4 － 9
契約金額（当初・税込）	9, 253, 200円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：4 1 者
担当課（予算課）	教育総務部 文化財保護課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	16日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、現在の河越館跡史跡公園利用者駐車場として借地している土地を、借地前の状態（畑）に戻すことを目的として工事である。 本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。 工事面積 1 6 1 0 . 0 m² 残土処理 2 4 0 m³ 黒土搬入・敷均し 1 6 0 m³
変更理由	地権者対応により、掘削等の工種の追加や客土（黒土）の数量増加、また、地権者との立会や段階的な工事の了承を得るにあたり、不測の日数を要し、工期内に完成することができないため、工期延長をするものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立川越西中学校ほか1校救助袋改修工事
公共工事の場所	川越市川鶴1丁目1番地ほか1箇所
公共工事の種別	消防施設工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立川越西中学校及び高階西中学校校舎棟の救助袋を改修するものである。 構造・規模 川越西中学校 管理・普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建て 高階西中学校 管理・普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建て ・救助袋改修工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年 6月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 7年10月31日
契約の相手方の商号、名称	エービーエス株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井6 6 1－1 0
契約金額（当初・税込）	8,250,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：消防施設工事業 地域要件：市内本店 対象業者：14者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,289,200円
変更後の 公共工事の概要	川越市立川越西中学校及び高階西中学校校舎棟の救助袋を改修するものである。 構造・規模 川越西中学校 管理・普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建て 高階西中学校 管理・普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建て ・救助袋改修工事 一式
変更理由	1 救助袋改修箇所の追加（高階西中学校） 消防設備点検結果に伴い、主管課が改修箇所の追加を要望したため