

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	芳野台汚水中継ポンプ場無機室水槽耐震補強工事
公共工事の場所	川越市芳野台２丁目８番地１９
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、芳野台汚水中継ポンプ場の無機室水槽及び着水井の耐震補強等を行うものである。 （継続費事業） あと施工せん断補強工 ５，９３０本 増打ち補強工 一式 劣化補修工 一式 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ７年 ９月１２日
工事完成の時期（当初）	令和 ８年 ８月１７日
契約の相手方の商号、名称	株式会社東興業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井１０８６
契約金額（当初・税込）	147,499,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木工事業 格付：A 地域要件：市内本店（２９）・市内営業所（８）・県内業者（２５０） 対象業者：２８７者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 上下水道管理センター
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 36,135,000円
変更後の 公共工事の概要	本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、芳野台汚水中継ポンプ場の無機室水槽及び着水井の耐震補強等を行うものである。 （継続費事業） あと施工せん断補強工 ５，９２４本 増打ち補強工 一式 劣化補修工 一式 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、既設構造物の状況が想定と異なっていたため、変更するものであるとともに、受注者より川越市建設工事標準請負契約約款第２６条第６項の規定に基づく請負代金額の変更の請求があったため、変更するものである