

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸北第6処理分区汚水枝線築造工事
公共工事の場所	川越市大字府川地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>本工事は、新河岸北第6処理分区のうち、大字府川地区ほかの一部の下水道整備を行うものである。</p> <p>工事総延長＝327m 内径200mm管推進工 123m 内径200mm管布設工 196m 1号マンホール設置工 8箇所 取付管布設工 11箇所 附帯工 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 9月12日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月11日
契約の相手方の商号、名称	米川興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市宮元町50-12
契約金額（当初・税込）	89,001,000円
入札参加条件	<p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（29）・市内営業所（8）・県内業者（248）</p> <p>対象業者：285者</p>
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	76日増
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 44,171,600円
変更後の 公共工事の概要	<p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>本工事は、新河岸北第6処理分区のうち、大字府川地区ほかの一部の下水道整備を行うものである。</p> <p>工事総延長＝330m 内径200mm管推進工 30m 内径250mm管推進工 93m 内径200mm管布設工 199m 1号マンホール設置工 7箇所 取付管布設工 11箇所 附帯工 一式</p>
変更理由	<p>原設計に基づき工事に着手したところ、想定した地質と異なっていたことにより、工法等を変更するものである。</p> <p>また、併せて工期末を変更するものである。</p>