

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	岸町1丁目地内道路雨水管布設替工事
公共工事の場所	川越市岸町1丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、岸町1丁目地内の合流管負荷軽減のため、道路雨水管を布設替えするものである。 工事総延長 61m 内径350mm管布設工 60m 取付管布設替工 2箇所 付帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和7年12月19日
工事完成の時期（当初）	令和8年3月13日
契約の相手方の商号、名称	坂田工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下広谷632
契約金額（当初・税込）	7,920,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：36者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 163,900円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、岸町1丁目地内の合流管負荷軽減のため、道路雨水管を布設替えするものである。 工事総延長 61m 内径350mm管布設工 60m 取付管布設替工 2箇所 付帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、警察協議により標識柱・基礎撤去設置が不要になったため、変更するものである。