

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水道工事に伴う舗装復旧工事（大字今福ほか）
公共工事の場所	川越市大字今福地内ほか
公共工事の種別	舗装工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、令和７年度施工による「配水補助管改良その他工事（大字今福ほか）」に伴う舗装復旧である。（債務負担行為設定済） 舗装復旧工 2 8 5 0 m 2 区画線設置工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ８年 ３月23日
工事完成の時期（当初）	令和 ８年 ７月25日
契約の相手方の商号、名称	有限会社森林設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小堤 6 6 1 － 1
契約金額（当初・税込）	18,568,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：舗装 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：20者
担当課（予算課）	上下水道局 水道工務課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道工務課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,976,700円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、令和７年度施工による「配水補助管改良その他工事（大字今福ほか）」に伴う舗装復旧である。（債務負担行為設定済） 舗装復旧工 2 8 5 0 m 2 区画線設置工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、本工事場所に、下水道課から依頼のあった人孔調整工を追加したため、変更するものである。