

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	下水道工事に伴う舗装復旧工事（大字上寺山地内ほか）
公共工事の場所	川越市大字上寺山地内ほか
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、過年度施工した下水道工事に伴う舗装復旧工事である。 工事総延長＝６７０ｍ 舗装面積＝３０７５㎡ 舗装幅員＝０．９～１１．０ｍ 舗装厚＝３～１９ｃｍ 区画線工 一式 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ６年１２月２０日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年 ６月１３日
契約の相手方の称号、名称	株式会社長谷川土建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小室６０８－１
契約金額（当初・税込）	65,670,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：ほ装 格付：Ａ 地域要件：市内本店 対象業者：２６者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 970,200円
変更後の 公共工事の概要	本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、過年度施工した下水道工事に伴う舗装復旧工事である。 工事総延長＝６７０ｍ 舗装面積＝３０７５㎡ 舗装幅員＝０．９～１１．０ｍ 舗装厚＝３～１９ｃｍ 区画線工 一式 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、受注者より川越市建設工事標準請負契約約款第２６条第６項の規定に基づく請負代金額の変更の請求があったため、変更するものである。