

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
埼玉県	川越市	南古谷	県営ほ場整備事業(埼玉型)久下戸地区を除く全域			①	→		②・③	→		④・⑤	→	完了				
			県営ほ場整備事業(埼玉型)久下戸地区															
		古谷	全域			①	→		②・③	→		④・⑤	→	完了				
		福原	全域			①	→		②・③	→		④・⑤	→	完了				
		大田	全域			①	→		②・③	→		④・⑤	→	完了				
		高階	全域						①	→	②・③	→	④・⑤	→	完了			
		芳野	全域										①	→	②・③	→	④・⑤	→
		名細	全域										①	→	②・③	→	④・⑤	→
		山田	全域										①	→	②・③	→	④・⑤	→
		川越	全域										①	→	②・③	→	④・⑤	→
		田面沢	全域										①	→	②・③	→	④・⑤	→
		日東	全域										①	→	②・③	→	④・⑤	→
		霞ヶ関	全域										①	→	②・③	→	④・⑤	→

- ① 関係機関の調整
- ② アンケートの実施
- ③ 地図化による現況把握
- ④ 話し合い
- ⑤ プランの取りまとめ手続