

事業スケジュール

- ・ 令和5年 1月～ 運営支援業務受注者の募集・審査
- ・ 令和5年 3月 運営支援業務受注者の決定・契約締結
- ・ 令和5年 4月～ 創業支援等の企画・立案、施設周知、魅力発信
- ・ 令和5年 春 ～ ロゴ、愛称、サイン設計
- ・ 令和5年 秋 ～ 創業支援施設利用者の募集・審査・決定
- ・ 令和5年10月末 旧栄養食配給所等整備工事完了
- ・ 令和5年11月～ 外構、サイン・展示等工事
- ・ 令和6年 3月末 施設竣工
- ・ 令和6年 4月～ 供用開始