

## 施設整備国庫補助のスケジュールについて（予定）

### 工事前年度 令和5年度

- 5月上旬 整備予定照会（施設整備計画予定書 提出依頼）（市→事業者）
- 5月末 施設整備計画書予定書 回答締切  
整備予定事業者（法人）に審査会用書類提出依頼（市→事業者）
- 7月下旬 審査会用書類 提出締切  
【これ以降の整備計画の変更は原則不可】
- 8月下旬 審査会 開催
- 9月下旬 審査結果を整備予定事業者に通知
- 1月上旬 国庫補助協議資料提出依頼（市→事業者）
- 2月下旬 国庫補助協議資料締切
- 3月中旬 国庫補助協議資料提出（市→関東信越厚生局）
- 

### 工事実施年度 令和6年度

- 7月上旬 補助内示（関東信越厚生局→市）【ここから入札・着工可能】
- 8月上旬 補助金交付申請（事業者→市）
- 3月までに完成

※スケジュールは、国の動向などにより、変更となる可能性があります。